

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

**Unidad Ejecutora: 305-839: REGION LA LIBERTAD-
EDUCACION OTUZCO**

Pliego: 451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	4
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	5
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI	9
2 Conclusiones	10
3 Recomendaciones	11
4 Anexos.....	11

Resumen Ejecutivo

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Unidad Ejecutora 305-839: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION OTUZCO, ha sido elaborado tomando en consideración la programación física y financiera de actividades operativas de las diferentes unidades orgánicas de la entidad, las mismas que se han ejecutadas dentro del primer semestre del periodo 2022, orientadas a alcanzar los objetivos estratégicos, metas e indicadores institucionales contenidos en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 del Gobierno Regional La Libertad aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000036-2022-GRLL-GOB de fecha 18 de enero del 2022. En tal sentido, los resultados obtenidos en el ámbito de su intervención son consecuencia de la ejecución de tareas y acciones priorizadas para el cumplimiento de las actividades operativas programadas; las mismas que son evaluadas semestralmente para analizar el grado de avance de su ejecución.

En el primer semestre el POI Anual 2022 cuenta con un total de 82 actividades operativas programadas financiadas con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 69,438,310.00 soles, presentando un avance físico del 100% de las metas evaluadas. En lo concerniente al avance financiero, al cierre del mes de junio contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 73,772,858 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 38,058,672.17, lo que representa un avance del 51.6%.

En cuanto a las medidas que se deben adoptar para el segundo semestre del 2022 para cumplir con la ejecución anual del POI, es que los 11 centros de costo que reprogramaron sus actividades y tareas para las 37 actividades operativas, que no cuentan con programación cero en el primer semestre adopten las medidas pertinentes para su cumplimiento.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

La Unidad Ejecutora 305-839: Región La Libertad-Educación Otuzco, a través de la Oficina de Planificación, ha validado el Plan Operativo Institucional (POI-2022) consistenciado con 82 (ochenta y dos) actividades operativas, las mismas que fueron financiadas con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA-2022) de S/. 69,438,310, incorporándose posteriormente al POI modificado 08 (ocho) actividades operativas y así mismo se desactivaron 09 (nueve) actividades operativas, por lo que actualmente se viene trabajando con 90 (noventa) actividades operativas costeadas con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 73,772,858 actualizado al 30 de junio del 2022, representando una variación significativa del 6.2% de meta financiera respecto del POI -2022 consistenciado inicialmente.

Las causas más significativas, que llevaron a las modificaciones del POI fueron la asignación de recursos para financiamiento de nuevas plazas, creadas y validadas en el marco del proceso de racionalización, según D.S. N° 047-2022-EF, el reajuste de pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530 e incremento de la RIM correspondiente a la primera escala magisterial, así mismo la transferencia financiera para el pago de ATS y subsidio por luto en mérito al DS 074-2022-EF y la transferencia en mérito al D.S. 092-2022-EF para financiar las intervenciones pedagógicas.

Se registró una desactivación de actividades operativas, por las anulaciones de créditos presupuestarios de tipo 004. Sin embargo, dichas modificaciones, no afectan de manera directa la implementación de las acciones estratégicas contenidas del PEI regional.

Seguidamente, presentamos a través del **Cuadro 1**, la descripción detallada de las modificaciones presupuestales por fuente de financiamiento y genérica de gasto realizadas en el primer semestre del 2022, para su mayor comprensión de los hechos:

Cuadro 1: PIA vs PIM – Cierre del I Semestre de 2022

FTE. FTO / GENÉRICA	PIA	MODIFICACIONES	PIM
TOTAL GENERAL	S/ 69,438,310.00	S/ 4,334,548.00	S/ 73,772,858.00
1.RECURSOS ORDINARIOS	S/ 68,822,613.00	S/ 4,125,065.00	S/ 72,947,678.00
1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 64,670,020.00	S/ 2,507,213.00	S/ 67,177,233.00
2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 1,524,199.00	S/ 102,060.00	S/ 1,626,259.00
3.BIENES Y SERVICIOS	S/ 2,628,394.00	S/ 1,284,542.00	S/ 3,912,936.00
5.OTROS GASTOS	S/ 0.00	S/ 231,250.00	S/ 231,250.00
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 40,102.00	S/ 54,988.00	S/ 95,090.00
3.BIENES Y SERVICIOS	S/ 40,102.00	S/ 29,988.00	S/ 70,090.00
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 0.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
5.RECURSOS DETERMINADOS	S/ 575,595.00	S/ 154,495.00	S/ 730,090.00
3.BIENES Y SERVICIOS	S/ 575,595.00	S/ 154,495.00	S/ 730,090.00

Fuente: SIAF-SP

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

La implementación de las acciones estratégicas contenidas en el POI 2022 ha priorizado 07 (siete) acciones estratégicas las mismas que responden a 02 (dos) de los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2020 -2025 ampliado y aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2022-GRLL-GOB.

Se debe precisar que, haber hecho el seguimiento continuo de las metas físicas y financieras contenidas en el POI -2022 permitieron, en el primer semestre, la ejecución del 100% de lo programado tanto en metas físicas como financieras, efectuando para ello los ajustes a la programación determinado por una progresión ordenada de los procesos internos.

Seguidamente presentamos el análisis detallado de las principales actividades operativas contenidas en el POI- 2022 y que permitieron el cumplimiento de las acciones y tareas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI 2022. Asimismo, se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento analizadas desde un enfoque integral, las mismas que se ilustran a continuación:

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

Centro Costo ID	Centro de Costo	N° AO	AVANCE % EJEC. FÍSICO	
			Semestre 1	N° AO con programación cero en el semestre
1	DIRECCION	4	S.P.	4
2	AREA DE ADMINISTRACIÓN	1	100%	-
2.0099999999999999	OFICINA DE PERSONAL	33	100%	1
2.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	3	100%	2
2.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	4	S.P.	4
2.04	OFICINA DE TESORERIA	3	S.P.	3
3	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	5	S.P.	5
3.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	1	100%	-
3.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	S.P.	1
4	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	6	100%	5
4.01	NIVEL INICIAL	5	100%	2
4.0199999999999999	NIVEL PRIMARIA	13	100%	8
4.03	NIVEL SECUNDARIA	3	100%	-
4.05	CETPRO	8	100%	2
TOTAL		90		37

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la **Tabla 1**, se puede observar que de los 14 (catorce) centros de costo que vienen funcionando actualmente, programaron sus metas físicas y financieras a través de las 90 actividades operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI -2022). Así mismo se puede señalar que la ejecución es a un nivel de avance del 100% respecto de 53 actividades operativas, siendo 37 que no cuentan con programación cero en el primer semestre. Esto se debe a que se crearon 08 actividades operativas nuevas y se inactivaron 09 actividades operativas por las respectivas modificaciones presupuestales.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
1	DIRECCION	4	1,613
2	AREA DE ADMINISTRACIÓN	1	698,047
2.0099999999999999	OFICINA DE PERSONAL	33	71,494,337
2.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	3	12,486
2.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	4	2,266
2.04	OFICINA DE TESORERIA	3	5,662
3	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	5	6,266
3.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	1	7,489
3.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	6,441
4	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	6	84,119
4.01	NIVEL INICIAL	5	362,565
4.0199999999999999	NIVEL PRIMARIA	13	1,571,887
4.03	NIVEL SECUNDARIA	3	590,514
4.05	CETPRO	8	573,614
	TOTAL	90	75,417,306

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla 2**, Plan Operativo Modificado por centros de costos, se puede ver que el centro de costo 2.009999999999- OFICINA DE PERSONAL, es el que concentra una mayor cantidad de actividades operativas siendo en un total 33.7% respecto del total y a nivel de financiamiento corresponde al 94.8%, siendo una cifra alta del presupuesto institucional modificado (PIM) actualizada al 12.09.2022; por cuanto se encuentra a cargo de la ejecución de la planilla de pagos del personal docente y administrativo de la Entidad.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACION ESTUDIANTE DE LA LIBERTAD	2					
AEI.02.01	MATERIALES EDUCATIVOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES	1	36	34,486,712	100 %	23 %	57 %
AEI.02.02	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICO	2	3	217,056	100 %	22 %	41 %
AEI.02.04	PRODUCTIVA DE MANERA OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	10	241,086	100 %	48 %	68 %
AEI.02.05	FORMACIÓN INTEGRAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	5	9	1,107,252	100 %	31 %	61 %
OEI.14	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	15					
AEI.14.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL	2	2	0	100 %	17 %	34 %
AEI.14.03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	3	28	1,816,166	100 %	6 %	13 %
AEI.14.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS A LOS SERVIDORES CIVILES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	4	2	190,401	100 %	11 %	30 %
	TOTAL		90	38,058,672			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla 3**: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, se puede apreciar que las actividades operativas programadas en las 07 acciones estratégicas han cumplido con una ejecución física del primer semestre correspondiente al 100%; por cuanto se debe a que ha existido un seguimiento y reprogramación continua de las metas física y financieras contenidas en las 90 actividades operativas. Luego, respecto de la acción estratégica AEI.14.02 – instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración regional, refleja una ejecución financiera del 00%, esto se debe a que probablemente a que las tareas y acciones se siguen desarrollando de manera remota, lo cual implica además que el personal encargado de dichas actividades operativas labora bajo dicha modalidad.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	89	37,365,110	100 %	21 %	43 %
24	PREVISION SOCIAL	1	693,562	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	90	38,058,672			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla 4**, se puede distinguir que del avance de la ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, la función 22: Educación concentra 89 actividades operativas con un avance de ejecución física del 50.1% respecto de lo programado a nivel PIM. Dicho resultado es significativo respecto de la programación anual, esto se debe probablemente al reajuste y reprogramación de metas físicas y financieras realizadas en el primer semestre motivo de las 44 (cuarenta y cuatro) modificaciones presupuestarias que permitieron variar de manera significativa el PIM.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1	DIRECCION	4	0	S.P.	0 %	0 %
2	AREA DE ADMINISTRACIÓN	1	190,401	100 %	22 %	59 %
2.0099999999999999	OFICINA DE PERSONAL	33	36,733,644	100 %	31 %	66 %
2.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	3	5,640	100 %	11 %	22 %
2.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	4	0	S.P.	0 %	0 %
2.04	OFICINA DE TESORERIA	3	0	S.P.	0 %	0 %
3	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	5	0	S.P.	0 %	0 %
3.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	1	0	100 %	33 %	67 %
3.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	0	S.P.	0 %	0 %
4	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	6	215	100 %	0 %	8 %
4.01	NIVEL INICIAL	5	152,672	100 %	17 %	45 %
4.0199999999999999	NIVEL PRIMARIA	13	786,914	100 %	32 %	48 %
4.03	NIVEL SECUNDARIA	3	127,205	100 %	22 %	58 %
4.05	CETPRO	8	61,981	100 %	27 %	56 %
	TOTAL	90	38,058,672			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla 5**, se puede apreciar que el avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costo, corresponde al 100% respecto de lo programado a nivel de 53 actividades operativas en ejecución. Dicho resultado es producto del seguimiento mensual de metas físicas y financieras realizadas en el primer semestre del 2022.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1306	OTUZCO	90	38,058,672	100 %	21 %	43 %
	TOTAL	90	38,058,672			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla 6**, se presenta el avance de la ejecución física del POI Modificado por provincia, por lo que los resultados alcanzados por la Unidad de Gestión Educativa Local de Otuzco no corresponde precisamente al ámbito provincial, pues la Unidad Ejecutora 305 – Educación Otuzco, comprende a la provincia de Otuzco, excepto los distritos de Paranday, La Cuesta y Sinsicap, además los centros poblados de Plazapampa, Pagash Alto, Pagash Bajo del distrito de Salpo y el centro poblado de Samne del distrito de Otuzco. Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional POI - 2022 ejecutado al primer semestre con 90 (noventa) actividades operativas ha permitido contribuir al desarrollo de 02 (tres) objetivos estratégicos regionales. Así mismo muestra un POI Modificado al cierre del primer semestre del 2022 con un avance físico al 100% y la ejecución financiera es de S/. 38,058,672 soles que corresponde al 50.5% respecto del PIM actualizado al 12.09.2022.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Se describen las principales acciones que adoptó la entidad para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.

- ✓ Se oficiaron comunicaciones a los centros de costo, a fin de que realicen seguimiento de sus metas físicas y financieras.
- ✓ Se realizó, por los medios disponibles, constante coordinación con el jefe de unidad orgánica encargado de la planificación y presupuesto, para que pueda tender puentes de comunicación con los demás encargados el ingreso de la información correspondiente de manera oportuna en el aplicativo CEPLAN V.01.
- ✓ Reinicio progresivo de labores del personal a los horarios habituales antes de la pandemia.
- ✓ Fortalecimiento e implementación de los responsables de los sistemas informáticos para articular el cuadro de necesidades de los centros de costo a los programas informáticos de gestión administrativa (SIGA y SIAF_SP).

- ✓ Monitoreo de los 14 centros de costo, como medida que permite la toma oportuna de decisiones respecto de las metas programadas en el primer semestre del ejercicio 2022.

1.4 Medidas para la mejora continua

En el marco de la mejora continua respecto de la actuación de la Entidad, se propone implementar las siguientes acciones:

- ✓ Mantener una permanente coordinación con los 14 centros de costo, para la oportuna actualización de la información contenida en el POI-2022.
- ✓ Adecuar las unidades de medida utilizadas en el POI 2022 que respondan a productos de la población objetivo, asegurando su pertinencia y calidad.
- ✓ Efectuar el seguimiento del cumplimiento de actividades programadas mediante el control de reportes y establecer un cronograma para su entrega y verificación.
- ✓ Garantizar que los datos medidos sean aplicados para los procesos de toma de decisiones de la alta dirección de la entidad.
- ✓ Determinar responsabilidades a los servidores y/o funcionarios en función al cumplimiento de las metas por cada actividad operativa en el segundo semestre del POI 2022, de modo que se pueda realizar un seguimiento más personalizado y eficaz.
- ✓ Desarrollar el fortalecimiento de capacidades de manera virtual que se vienen dando a través de CEPLAN.

2 Conclusiones

Se esgrimen a continuación las principales conclusiones sobre el desempeño de las actividades operativas en el primer semestre del 2022:

- ✓ Se valora el estado general de las AO e inversiones del POI y la implementación de las AEI a cargo de la UE al primer semestre del año.
- ✓ Se describe las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones y la implementación de las AEI a cargo de la UE.

El POI Anual 2022 de la Unidad Ejecutora 305 Educación Otuzco, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000036-2022-GRLL-GOB, presenta una programación total anual de 90 actividades operativas, de las cuales 53 cuentan con metas físicas programadas en el primer semestre.

- ✓ De ello, se desprende que durante el primer semestre del 2022 el nivel de cumplimiento corresponde a 53 actividades operativas, lo que representa el 100% de ejecución de meta física (Tablas 1 y 5 respectivamente).
- ✓ Luego, las actividades operativas que presentaron un avance físico del 00% durante el primer semestre del 2022, es porque no contaron con programación como se muestran en las tablas 1 y 5 del presente informe, con algunas acotaciones sobre su ejecución.

- ✓ Finalmente, en el segundo semestre se pretende llegar a un nivel de ejecución del 98% al 100% tanto de metas físicas como financieras programadas en el POI.

3 Recomendaciones

Con la finalidad de contribuir al mejor desempeño institucional se recomienda lo siguiente:

- ✓ Informar los centros de costo de manera permanente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de las dificultades para el cumplimiento de metas físicas y financieras programadas; así como, las acciones o sucesos que impliquen una sobre ejecución de las mismas, a fin de que se adopten las medidas correctivas necesarias de manera oportuna.
- ✓ Los funcionarios encargados de la toma de decisiones deben realizar la revisión permanente de sus programaciones físicas y financieras a nivel de actividades operativas a su cargo, a fin de mejorarlas y, que permitan cumplir con lo programado.
- ✓ Continuar con la actualización y adecuación de centros de costos tomando en consideración la finalidad y cumplimiento de metas institucionales.
- ✓ Determinar responsabilidades por incumplimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades operativas a los centros de costo y operadores de la ejecución de los programas presupuestales.
- ✓ Promover, a través del Comité de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, la articulación de los centros de costos con los programas informáticos de gestión administrativa tales como SIGA y el SIAF.
- ✓ Desarrollar, a través del órgano rector, la participación permanente de los responsables de los procesos administrativos y tomar acciones correctivas para su mejor rendimiento en los ejercicios subsiguientes.

4 Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del aplicativo CEPLAN V.1.